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Note : 

 
 

DOSSIER REPONSES 
 
 

Ce dossier comporte 6 pages, numérotées de DR 1 / 6 à DR 6 / 6. 
Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 
 
 

 

BAREME DE CORRECTION  

1. Compléter la fiche de débit de l’ensemble du mur-rideau.     -- / 10 Pts 

2. Planifier la fabrication d’une série de menuiserie PVC -- / 12 Pts 

3. Optimiser les profils nécessaires à la réalisation de 
l’ensemble des menuiseries PVC. 

-- / 12 Pts 

4. Etablir la chronologie de pose des menuiseries PVC -- / 06 Pts 

  

  

  

  

TOTAL  --  / 40  Pts 

 
 

Aucun document n’est autorisé. 
L’usage de la calculatrice est autorisé. 

 

 

SESSION 2014 
 

DUREE : 3 heures       Coefficient 2 
 
 
 

EPREUVE E2 
SOUS-EPREUVE E21 

 
PREPARATION ET SUIVI D’UNE FABRICATION ET 

D’UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER 
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N° 1 Compléter la fiche de débit de l’ensemble du mur-rideau.      /10 Pts 

 
 Afin de préparer la fabrication du mur-rideau du hall d’entrée de l’établissement scolaire  
donnant sur la cour (Rep 3A11 et Rep 3A11bis), votre supérieur hiérarchique vous charge de 
compléter la fiche de débit. (4 Menuiseries intégrées non inclues) 
 
 Il vous demande de : 
 

  Rechercher les informations manquantes. 
 Calculer les débits. 
 Compléter la fiche (cases vides). 

 
 
Pour cela, vous disposez des documents suivants : 
 
 

 
Le dossier technique. 

 
Le dossier technique complémentaire. 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche de fabrication 
Chantier : Lycée professionnel Jules VERNE à ETAPLES 

  Quantité 

Repère Mur-rideau hall LP Jules VERNE 1 

3A11      LNB =  HNB=   

3A11bis  LNB=  HNB=  

 

Profilés 
Repère Référence Désignation Couleur Qté Dimension (mm) Coupe gauche Coupe droite 

T 10157 Traverse 3A11 RAL 5003     

M 10157 Montant 3A11 RAL 5003     

CT  Capot 3A11 RAL 5003     

CM  Capot 3A11 RAL 5003     

T bis  Traverse 3A11bis RAL 5003   90° 90° 

M bis 10157 Montant 3A11bis RAL 5003   90° 90° 

CT bis 10280 Capot 3A11bis RAL 5003   90° 90° 

CM bis  Capot 3A11bis RAL 5003   90° 90° 

PM 30005 Joint PVC Noir x 4 6767 90° 90° 

 

Joints 

Repère Référence Désignation Couleur Qté Dimension (m) Coupe gauche Coupe droite 

  Joint de vitrage int x  298   

 JM005 Joint casquette x  80   

 6906 Joint pare pluie de capot x  150.5   

 

Accessoires 

Repère Référence Désignation Couleu
r 

Qté Dimension (mm) Coupe gauche Coupe droite 

 CM001 Serreur ponctuel montant x     

 CM002 Serreur ponctuel traverse x     

 CM004 Bouchon de liaison x 63    

 Q0009 Anti-dévers x     

 CM026 Support de cale x     

 EM070 Raccord de façade x     
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N° 2 Planifier la fabrication d’une série de menuiserie PVC      /12 Pts 

 
 En vue d’effectuer la fabrication des menuiseries PVC de la façade Sud (niveau 26, niveau 23  
et niveau 19.50),  le responsable du bureau d’études vous demande de déterminer le temps de 
fabrication de l’ensemble de ces  menuiseries. Pour cela, vous êtes chargés de lancer une 
production de 60 châssis à la française. 
 
On vous demande de : 
 

 Définir les antériorités de fabrication et les durées en centième d’heure. 
 Donner la date de fin de fabrication en fonction du planning Gantt (page 4/6). 

 Tracer et déterminer la nouvelle date de fin après l’opération de maintenance. 

 Conclure. 

 

 

L'atelier de l'entreprise se décompose en 4 zones de fabrication : 

 1 zone pour le débit des profilés et renforts. 

 1 zone pour les usinages. 

 1 zone de soudage et ébavurage.  

 1 zone d’assemblage. 

La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures soit 8 heures par jour (800 centièmes d’heures 
par jour) et 3 heures le vendredi matin (300 centièmes d’heures). 
Les horaires de travail des techniciens chargés de la fabrication sont : 8h à 12 h et de 14h à 18h. 
 
 
 
Pour cela, vous disposez des documents suivants : 
 
Le dossier technique. 

 
Le dossier technique complémentaire. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La fabrication du repère C03 se déroule comme indiqué sur la nomenclature ci -dessous : 

Niveau 0   Niveau 1   Niveau 2  Niveau 3 
 

    
  

USINAGE 
 DÉBIT 

Scie à tronçonner 1    

  
 

Assemblage des ouvrants. 
 

    
  

Assemblage des châssis 
 

   
 

USINAGE 
 

DÉBIT 

Scie à tronçonner 2    

  
 

Assemblage des dormants. 
 

    
  

   
 

   DÉBIT 

Scie à renfort    

 

 

Déterminer les antériorités de chaque tâche et leur durée.  

Description des tâches Tâches 
antérieures 

Durée pour un châssis 
en centième d’heure 

Durée pour 60 
châssis en 

centième d’heure 

A- Débit des renforts  20 1200 

B- Débit des profilés dormants.    

C- Drainage.    

D- Débit des profilés ouvrants.    

E- Drainage et Usinage 
crémone.  

   

F- Soudage et ébavurage 
ouvrants. 

   

G- Soudage et ébavurage 
dormants 

   

H- Assemblage « dormant-
ouvrant » (quincailleries et 
vitrerie) 

   

 

 

 

A 

B C 

D E 

 

 F 

H 

G  
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La planification de la fabrication de la série des menuiseries étudiées (Rep C03) est planifiée 
au plus tôt, les transferts de pièces s’effectuent par demi-série.  
 

En noir, la planification des menuiseries d’un autre chantier. 
   

 

           Jours 

Tâches 

Lundi       

3 

Mardi      

4 

Mercredi 

5 

Jeudi       

6 

Vendredi 

7 

Samedi    

8 

Dimanche  

9 

Lundi    

10 

Mardi     

11 

Mercredi  

12 

Jeudi      

13 

Vendredi 

14 

Samedi  

15 

A                 1         

B                 2           

C                   6.5       

D                       1       

E                  3      

F                  4.5      

G                  3      

H                                    1.5  

 

 

 

Donner la date de fin de fabrication de la série de menuiserie C03 (préciser matinée ou après-midi):  

…………………………………………………………..                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, suite à une intervention de maintenance sur la machine-outil des débits de profilés 
dormants, estimée à 3h (300 centièmes d’heure), déterminer graphiquement la nouvelle date de fin de 
fabrication. 

 

 

 

                                                                                                                                           

Tracer et donner la nouvelle date de fin de fabrication de la série de menuiserie C03 :  

 ………………………………………………………………… 

 

Que constatez-vous ? Justifier votre réponse. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Une équipe de technicien supplémentaire pourrait intervenir sur la zone d’assemblage des  

menuiseries PVC, quelles seraient les conséquences ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

           Jours 

Tâches 

Lundi       

3 

Mardi      

4 

Mercredi 

5 

Jeudi       

6 

Vendredi 

7 

Samedi    

8 

Dimanche  

9 

Lundi    

10 

Mardi     

11 

Mercredi  

12 

Jeudi      

13 

Vendredi 

14 

Samedi  

15 

A                          

B                             

C                          

D                              

E                        

F                        

G                         

H                                      
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N° 3 Optimiser les profilés nécessaires à la réalisation de l’ensemble des 
menuiseries PVC. 

     /12 Pts 

 

 

  Vous êtes chargés de réaliser la commande des profilés PVC pour les menuiseries de la 
façade Sud (RepC03). Afin de déterminer le nombre de profilés à commander, vous devez réaliser 
l’optimisation des différents débits. 
 
 
 
 
Conditions :              - Affranchissement : pas d’affranchissement pour les profilés PVC. 

                      - Perte par élément coupé : 15mm. 
 
 
 
On vous demande de : 
 

 Optimiser les débits (sauf les parcloses). 
 Définir les quantités de barres à commander. 

  

 
 
 
Pour cela, vous disposez des documents suivants :  
 
Le dossier technique. 

 
Le dossier technique complémentaire. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
Quantitatif : 

Référence Désignation Nombre de barres 

FO05 Profilé Dormant  

F0A05 Renfort Dormant  

FO01 Profilé Ouvrant  

FO20 Profilé Ouvrant battement  

FO28 Profilé  battement  

F026 Profilé  battement  

F0A01 Renfort Ouvrant  

FO64 Profilé  Appui  

                                                                                               
 

  
Chantier : Lp Jules VERNE  
Type de châssis : OF 
Nbre : 60 
Dimensions : 1165 x 1275 

MISE EN BARRE                                                                                                         

Réf profilés Détails des calculs CHUTE Nb Barre 

FO05  1240 + 15 + 1170 + 15 + 1170 + 15 + 1170 + 15 + 1170 + 15 = 5995mm 5mm 30 

FO05  1240 + 15 + 1240 + 15 + 1240 + 15 + 1240 + 15 = 5020mm 980mm 22 

FO05  1240 + 15 + 1240 + 15 = 2510mm                                                                                                               3490mm 1 
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N° 4 Etablir la chronologie de pose des menuiseries PVC      / 6 Pts 

 
 
 
 Votre supérieur vous charge d’organiser l’ensemble de la pose des menuiseries étudiées 
précédemment.   
 
On vous demande de : 
 

 Lister et ordonnancer les opérations de pose en respectant la chronologie 
 Recenser le matériel et l’outillage nécessaires. 

 
 

 
 Pour cela, vous disposez des documents suivants : 
 

Le dossier technique. 

 
Le dossier technique complémentaire. 
 

 

 
 

 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                    
 
 
 

N° Tâches   
Matériels  et outillage 
nécessaires. 
 

1 Contrôler la faisabilité. Mètre à ruban, niveau à bulle. 

2 Préparer le matériel nécessaire à la pose. Caisse à outils, matériel 
électroportatif 

3 Agencer la zone d’intervention en toute sécurité et définir les 
zones de stockage (stockage lors de la dépose et ouvrages 
en attente de pose) 

Equipement individuel de 
protection. 

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16 Nettoyage de l’ouvrage Chiffons, produits de nettoyage. 

17 Rangement du matériel et de la zone d’intervention. Aspirateur, sac plastiques… 
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