

Collectif d'écrits – Plan du projet

Le projet vise à produire et publier en format numérique et papier un recueil de textes aux genres littéraires variés (nouvelle, poème, récit, chanson). Il réunit des personnes aimant écrire et désirant explorer la thématique choisie dans le cadre du 35^e anniversaire de la Société littéraire de Charlesbourg.

Rôles

- **Participant** : écrit un texte faisant partie du collectif d'écrits.
- **Partenaire** : Peut agir à titre d'experts dans le processus de publication (révision linguistique, conseils d'écriture)
- **Chargé du projet** : planifie et anime les rencontres du projet. Gère les communications entre les parties prenantes du projet.
- **CA** : Supervise la gestion, la promotion et le financement du projet.
- **Fournisseur** : (*sur approbation du CA*) : contribue à la partie technique du projet (graphisme, illustrations, mise en page, couverture, impression.)

Calendrier

	Activité	Date	Participant	Chargée du projet	CA	Fournisseur
1	Démarrage	Sept. 2018	• Lecture de la documentation pour le 18 sept.	• Présente le plan du projet : description, calendrier, charte	• Approbation finale des documents (19 sept.)	
2	Thème	20 Sept. 2018	• 1 - Rencontre Choix du thème Idées	• 1 - Rencontre : Choix du thème Animation		
3	Écriture	Sept. 2018 Janv. 2019	• Écriture • Sous-comités : (révision par les pairs, lancement) • 15 Janvier 2019 : Dépôt de la version préliminaire	• Rédaction 4^e couverture • Suivi du projet : courriels Facebook, sondages, rencontres mensuelles • Planification des rencontres	• Rédaction de la préface	
4	Visuel	Fév. et mars 2019	• 2 et 3 - Rencontre : Trame visuelle et titre Idées	• 2 et 3 - Rencontre Trame visuelle et titre Animation/Sondages/Devis	• Approbation du devis (impression, graphisme)	• Proposition de prix • Épreuve graphique
5	Révision	Mars 2019	• Dépôt du texte pour révision • Illustration, photo, biographie	• Envoi des textes au réviseur linguistique		
6	Montage	Mars à avril 2019	• Dépôt final du texte corrigé	• Compilation des textes	• Approbation du devis final= • Gestion du contrat	• Épreuve finale + ajustements
7	Publication	Avril 2019	• Sous-comité (Lancement) • Rencontre mensuelle : Retour sur le projet	• Planification du lancement Communications/logistique • Rencontre mensuelle : Retour sur le projet	• Planification du lancement Promotion et ventes	• Impression papier • Fichier numérique
8	Lancement	Mai 2019	• 4- Lancement du recueil	• 4- Lancement du recueil	• 4- Lancement du recueil Gestion des commandes	