



Réhabilitation et extensions du groupe scolaire Les Iris / Anatole France

**Comité technique
18 novembre 2021**



CHAVILLE

Groupe scolaire Les Iris / Anatole France



Ordre du jour


- Calendrier prévisionnel de fin de travaux des bâtiments
- Calendrier prévisionnel des aménagements des 2 cours d'école
- Dates prévisionnelles des déménagements

Phase CHANTIER 1 - La COUR AF

Phase 1 : Anatole France

Janvier 2022 → Fin Avril 2022

Réalisation de l'ensemble des travaux de la cour
de l'école élémentaire Anatole France :




Phase CHANTIER 2 - La COUR des IRIS

Phase 2 : Les Iris

Mai 2022 → Fin Juillet 2022

Réalisation de l'ensemble des travaux de la cour
de l'école maternelle Les Iris :



Calendrier scolaire 2021/2022

	ZONE A	ZONE B	ZONE C
	Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers	Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg	Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Prérentrée des enseignants	Mercredi 1 ^{er} septembre 2021		
Rentrée scolaire des élèves	Reprise des cours : jeudi 2 septembre 2021		
Vacances de la Toussaint	Fin des cours : samedi 23 octobre 2021 Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021		
Vacances de Noël	Fin des cours : samedi 18 décembre 2021 Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022		
Vacances d'hiver	Fin des cours : samedi 12 février 2022 Reprise des cours : lundi 28 février 2022	Fin des cours : samedi 5 février 2022 Reprise des cours : lundi 21 février 2022	Fin des cours : samedi 19 février 2022 Reprise des cours : lundi 7 mars 2022
Vacances de printemps	Fin des cours : samedi 16 avril 2022 Reprise des cours : lundi 2 mai 2022	Fin des cours : samedi 9 avril 2022 Reprise des cours : lundi 25 avril 2022	Fin des cours : samedi 23 avril 2022 Reprise des cours : lundi 9 mai 2022
Vacances d'été	Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022		

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
 Les vacances débutant le mercredi ou le samedi, pour les élèves qui n'ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le mardi ou le vendredi après les cours.
 Les classes vaqueront le vendredi 27 mai 2022 et le samedi 28 mai 2022.


Calendrier prévisionnel

Janvier à Juillet 2022

Date	Objet
18 NOV 2021	Comité Technique Travaux AF – LES IRIS
NOV 2021	Décision phasages des déménagements
DEC 2021 / JANV 2022	Fin des travaux Bâtiments AF
20/21 DEC 2021	Déplacement sanitaires temporaires dans la cour des IRIS
20/21 DEC 2021	Déplacement 2 salles de classe extérieures dans AF (R+1)
3 JANV 2021 au 8 MAI 2022	Travaux cour AF
9 MAI 2022 à FIN JUIL 2022	Travaux cour LES IRIS
8 JUIL au 15 JUIL 2022	Déménagement des classes AF
18 JUIL au 22 JUIL 2022	Déménagement des classes LES IRIS
A partir du 25 JUIL 2022	Commission de Sécurité

Phase chantier – de Janvier 2022 à Juillet 2022

3 hypothèses de cour d'école



Questions / Propositions

18 novembre 2021

Les VISITES

- Visites des enfants Accueil de Loisirs : mercredi 1^{er} décembre 2021 à 9h
- Visites des enseignantes Ecole AF : jeudi 2 décembre à 11h45
- *A prévoir* : Visite des enseignantes Ecole des Iris
- *A prévoir* : Visite des représentants des fédérations de Parents d'élèves
- *Projet à finaliser* : Visite des classes AF

Les SOUHAITS

- Demande de placer les 2 classes temporaires en salle 3 et 4 du R+1 AF
- Demande d'un soutien renforcé pour la préparation des cartons des 2 classes dans les bâtiment modulaires
- Demande de créer une cour temporaire avenue Saint Paul. Il faut que cet espace jouxte la cour des Iris afin de faciliter la surveillance des enfants.

Les PROJETS

- Création d'un parvis des écoles Les Iris – AF situé avenue Saint Paul
- Le projet est actuellement en cours de réflexion avec les services du territoire GPSO